

Levantamiento de la Semana		9
Asignación de Carga de Trabajo	1 día	Supervisores de Campo
Levantamiento de la información	5 días	Encuestadores
Entrega de cuestionarios al Supervisor	1 día	Encuestadores
Recuperación de entrevista caídas	2 días	Encuestadores
Entrega de cuestionarios recuperados el fin de semana al Supervisor	1 día	Encuestadores
Supervisión de los cuestionarios levantados	3 días	Supervisores de Campo
Envío de Cuestionarios a DOE	1 día	Supervisores de Campo
Envío de Carpetas/Controles a DOE	1 día	Supervisores de Campo
Control de Semana		5
Chequeo/Revisión de cuestionarios	5 días	PEHM
Envío de cuestionarios para su codificación	1 día	PEHM
Recepción de Carpetas/Controles a UTM	1 día	PEHM
Elaboración de Informe de Cuestionarios Diligenciados	1 día	PEHM
Envío del informe de Cuestionarios Diligenciados a UTM	1 día	PEHM
Envío de Carpetas/Controles a UTM	1 día	PEHM
Codificación Semana		5
Codificación de cuestionarios	5 días	Ucod.
Revisión de cuestionarios codificados	2 días	Ucod.
Elaboración de informe de cuestionarios codificados	1 día	Ucod.
Enviar cuestionarios a transcripción	1 día	Ucod.
Transcripción Semana		5
Transcripción de Cuestionarios codificados	5 días	DI
Preparación de Base de Datos de Cuestionarios	1 día	DI
Envío de Base de Datos a Procesamiento	1 día	DI
Envío de Cuestionarios a Procesamiento	1 día	DI
Proyección Semana		3
Cálculo de proyecciones	1 día	UProyec.
Revisión de proyecciones	1 día	UProyec.
Envío de proyecciones	1 día	UProyec.
Corrección Semana		5
Recepción de Carpetas/Controles	1 día	UTM
Revisión de Carpetas/Controles	1 día	UTM
Recepción de informe de Cuestionarios Diligenciados	1 día	UTM
Transcripción del informe de Cuestionarios diligenciados	1 día	UTM
Evaluación de situación del levantamiento	1 día	UTM
Cálculo de Factores de Corrección por No Respuesta	1 día	UTM
Envío de Factores de Corrección a Procesamiento	1 día	UTM
Expansión Semana		2
Recepción Factores de Corrección	1 día	UProces.
Recepción Proyecciones	1 día	UProces.
Cálculo de los Factores de Expansión	1 día	UProces.
Procesamiento Semana		5
Recepción Cuestionarios	1 día	UProces.
Recepción Base de Datos de Cuestionarios	1 día	UProces.
Validación de base de datos	1 día	UProces.
Procesamiento de la Semana	1 día	UProces.
Generación de Tabulados Comparativos	1 día	UProces.
Envío de Tabulados a DESD	1 día	UProces.

Envio de Tabulados a PEL	1 día	UProces.
Analisis Semana		3
Recepcion de tabulados semana	1 día	DESD,PEL
Evaluacion de los resultados	1 día	DESD,ASESORES,PEL,UTM,PEHM
Elaboracion de Informe de Observaciones	1 día	PEL
Envio de informe de observaciones a direcciones involucradas	1 día	PEL
Analisis Definitivo Mes		3
Recepcion de tabulados mes	1 día	DESD,PEL
Evaluacion de los resultados	1 día	DESD,ASESORES,PEL,UTM,PEHM
Analisis de los resultados	1 día	DESD,PEL
Elaboracion de cuadros de resultados	1 día	PEL
Elaboracion de informe gráfico de resultados	1 día	PEL
Envio de cuadros e informe al Despacho	1 día	PEL
Envio de resultados a OPSI	1 día	
Elaboracion de nota de prensa	1 día	PEL
Envio de nota de prensa a OPSI	1 día	PEL
Elaboracion de la publicacion		24
Seleccionar los cuadros a incluir	1 día	PEL,ASESORES
Elaboración de los cuadros de errores de muestreo	5 días	UTM,UProces.
Procesamiento de los cuadros seleccionados	2 días	UProces.
Evaluacion de cuadros de errores de muestreo	1 día	PEL,ASESORES,UProces.,UTM
Evaluacion de cuadros procesados	1 día	PEL,ASESORES,UProces.
Aprobacion de cuadros a incluir	1 día	DESD,ASESORES,PEL
Imprimir cuadros según especificaciones de Taller Gráfico	1 día	UProces.
Elaborar graficos según especificaciones de Taller Gráfico	2 días	PEL
Elaborar indice de publicaciones	1 día	UProces.,PEL
Elaborar notas explicativas	1 día	PEL,UProces.
Elaboracion de presentacion	1 día	PEL,DESD
Actualizar ficha tecnica	4 días	PEL,DESD
Elaborar analisis de los resultados	2 días	PEL,DESD
Imprimir contenido de la publicacion	1 día	UProces.
Reproduccion de la Publicacion	1 día	UProces.
Revision final de la publicacion	1 día	PEL
Envio de publicacion a Taller Gráfico	1 día	PEL
Montaje de la publicacion	34 días	
Montaje de la publicacion	21 días	TallerGraf.
Envio de pruebas de montaje de la publicacion a DESD	1 día	TallerGraf.
Revision de pruebas de montaje de la publicacion	2 días	PEL
Correccion de fallas detectadas	1 día	PEL
Envio de correcciones a Taller Gráfico	1 día	PEL
Montaje final de la publicacion	5 días	TallerGraf.
Envio de Montaje final de la publicacion a DESD	1 día	TallerGraf.
Aprobacion de la Publicacion	1 día	DESD
Envio de Aprobacion a Taller Gráfico	1 día	DESD
Reproduccion de Publicacion	15 días	TallerGraf.